
Кейсы



Стандартизация процессов 
размещения/движения 
оборудования; 

Оперативный контроль движения 
бригад и звеньев; 

Совмещение этапов на кустовой; 

Оперативное управление загрузкой и 
задачами персонала; 

Предупреждение НПВ ; 

Совмещение операций в 
бурении; 

Стандартизация операций в бурении; 

Стандартизация 
процедур 
документооборота;

Основные мероприятия проекта и их вклад 
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ТП в полном цикле 
ДО ПАО «Газпром нефть»

Сэкономили

143 млн.руб. за счёт 
сокращения ПЦСС 
на 207 сут.

Реализовали

4 проекта 
с потенциальным 
эффектом 113 млн.руб.

130
100 84

Продолжительность полного цикла, сут/скв

Базовое значение Цель проекта Результат проекта

- 23% - 35%
79 скважин 

охват проекта

12 мес.

длительность 
проекта

34%4%

13%

49%

Распределение эффекта по процессам сут/скв

Бурение 

ВСР

Кап. строй

Межпроцессные простои



ТП в полном цикле СП 
ПАО «Газпром нефть» 

59,4
57,5

54

Продолжительность полного цикла, сут/скв

Базовое значение Цель проекта Результат проекта

- 5% - 9% 104 скважины 
охват проекта

12 мес.
длительность 
проекта

5%
4%

22%

27%

42%

Распределение эффекта по процессам сут/скв

ВМР

Кап.строй

ЗР к ГРП

ПР к ГРП

Межпроцессные простои

212 млн.руб. за счёт 
сокращения ПЦСС 
на 561 сут.

4 проекта 
с потенциальным 
эффектом 604 млн.руб.

Сэкономили Реализовали 

Совмещение 
операций в бурении; 

Оперативное управление загрузкой и 
задачами персонала; 

Предупреждение НПВ; 

Стандартизация процессов 
размещения/движения оборудования; 

Оперативный 
контроль движения 
бригад и звеньев;

Стандартизация 
процедур 
документооборота; 

Основные мероприятия проекта и их вклад 

20%

20%

20%

30%

5%

5%



Технический предел в бурении 
СП Газпром нефть 

36

34 33,4

Продолжительность бурения, сут/скв

Базовое значение Цель проекта Результат проекта

- 6,5% - 7%
116 скважин 

охват проекта

12 мес.

длительность 
проекта Совмещение 

операций в бурении; 

Оперативное управление 
загрузкой и задачами персонала; 

Предупреждение НПВ; 

Стандартизация процессов 
размещения/движения оборудования; 

Оперативный 
контроль движения 
бригад и звеньев;

Стандартизация 
процедур 
документооборота; 

Основные мероприятия проекта и их вклад

5%

5%

5%

7%
20%

15%

25%

Сэкономили

223 млн.руб. за счёт сокращения 
цикла бурения на 297 сут.

Повысили до 79% (+62%)

уровень внедрения инструментов 
технического предела на буровой

Повысили до 84% (+54%)

уровень внедрения инструментов\
технического предела в офисе

Провели 100 сессий Бурение на бумаге 

31 млн.руб. за счёт Lean идей и БРП

30%

5%

5%



Технический предел 
в ЗБС СП Газпром нефть 

33,6

31,7 31,7

Продолжительность ЗБС, сут/скв

Базовое значение Цель проекта Результат проекта

- 5,6%

15 бригад
31 скважина
охват проекта

6 мес.
длительность 
проекта

Сэкономили 

30 млн.руб. за счёт сокращения 
цикла бурения на 58 сут.

Повысили до 75% (+45%)
уровень внедрения инструментов 
технического предела в офисе

Провели 40 сессий по 
извлеченным урокам

Стандартизировано 70 процессов 

16 млн.руб. за счёт Lean идей и БРП

Стандартизация 
процессов; 

Оперативное управление загрузкой и 
задачами персонала; 

Повышение производительности за счёт 
мотивации; 

Предупреждение НПВ; 

Оперативный 
контроль движения 
бригад и звеньев;

Основные мероприятия проекта и их вклад 

20%

15%

25%

35%

5%



Технический предел 
во ВСР СП Газпром нефть 

0,58
0,86 0,77

КПВ бригады КРС/ПРС

Базовое значение Цель проекта Результат проекта

+32%

39 бригад 

охват проекта

12 мес.

длительность 
проекта

Оперативное 
управление загрузкой и 
задачами персонала; 

Стандартизация процессов 
размещения/движения оборудования; 

Повышение производительности за счёт 
мотивации; 

Предупреждение НПВ; 

Оперативный контроль 
движения бригад и 
звеньев;

Основные мероприятия проекта и их вклад 

7%

20%

25%

Заказчик дополнительно 
добыли 2400 т нефти

КПВ* увеличили с 0,58 до 0,77

Повысили до 76% (+58%)
уровень внедрения инструментов 
технического предела в офисе

Повысили до 81% (+61%)
уровень внедрения инструментов 
технического предела в бригадах

Подрядные компании
сэкономили 44 млн.руб

30%

10%

15%

* - коэффициент производительного времени

10%

15%



Результаты проекта 
«Технический предел»

Направление Результат ROI*Эффект

Полный цикл

Полный цикл

ВСР

ЗБС

Бурение

2021

2020

2019

2019

2018-2019

На 9% 
сократили сроки строительства скважин

На 3% 
сократили сроки строительства скважин

С 0,58 до 0,77
увеличение КВП

На 5,6% 
сократили сроки строительства скважин

На 7% 
сократили сроки строительства скважин

561,6 сут

207 сут

25%

58 сут

297 сут

241%

192%

117%

125%

160%



+7 (499) 113-0-115

www.ngcons.ru

info@ngcons.ru

Свяжитесь с нами
Для вопросов или дополнительной информации

ПОЗВОНИТЕ В НАШ ОТДЕЛ ПРОДАЖ

ОТПРАВЬТЕ НАМ ПИСЬМО

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ

+7 (927)444-999-5


